
Budowa nowoczesnego systemu transportu 
zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa 

infrastruktury tramwajowej, drogowej i 
pasażerskiej dla obsługi osiedli:

Wrzosowiak, Raków i Błeszno.



Projekt budowy linii został wykonany w latach 2007 -
2009 przez Katowickie Przedsiębiorstwo Inżynierskie Sp. 

z o. o. - obecnie Grontmij Polska Sp. z o. o. Biuro 
Projektów Transport Katowice. Na przełomie 2009 i 2010

roku uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę, 
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej w trybie tzw, 

spec-ustawy tj. a wcześniej pozytywną decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia.



W 2009 zadanie uzyskało dofinansowanie z środków Unii 
Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 
w wysokości 85% dofinansowania, i 15% z budżetu miasta 

Częstochowy. Koszt zadania 98.680.254,00 zł z czego 
wydatki w poszczególnych latach wynoszą: 2010r. 
28.999.997,00 zł, 2011 -29.999.951,00 zł, 2012r. 

39.680.306,00 zł
30 lipca 2010r. została podpisana umowa na 

dofinansowanie zadania ze środków unijnych z Urzędem 
Marszałkowskim. W wyniku przetargu uzyskano znaczne 

oszczędności (za wykonawstwo zdania kwota wynosi 
niespełna 80 mln zł, stąd kwoty powyższe będą

korygowane.

Finansowanie zadania



Czas realizacji

9 sierpień 2010 r - 30 listopada 2012 r.
Na obecnym etapie koniec 2011 roku wykonano 

około 80 % trasy i istniej szansa na 
wcześniejsze wykonanie zadania i otwarcie linii 
(linia nr 3 w Częstochowie) 1 września 2012r.



Wykonawstwo

Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy w 2010r. 
na Inżyniera Kontraktu z firmą Zakład Produkcyjno-

Usługowo-Handlowy PRIMEX z Częstochowy oraz z
wykonawcą robót budowlanych Konsorcjum firm   

DROG-BUD Spółka z o. o. z Lubojenki
k/Częstochowy i KROMISS-BIS Spółka z o. o. z

Częstochowy





Tabor - budowa



Propozycja plakatu promującego (CKMKM)



Schemat sieci tramwajowej



Dziękujemy za uwagę.


